GSPublisherVersion 0.66.100.100

2,00

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

ღობე

GSPublisherVersion 0.1.100.100

S.p.s. `qalaqproeqti `

სასტუმრო

ხელმოწერა
მ. მახათაძე

თანამდებობა

ფურც #

დირექტორი

გვარი, სახელი

დამკვეთი

მასშტაბი თარიღი
არქ.პროექტი

სტადია ფორმატი სულ.ფურც

მთ. არქიტექტორი

a1 100 20.02.2024

ლ.ცინცაძე

არქიტექტორი ვ.ამისულაშვილი

ქ.თბილისი, მთაწმინდის
რაიონი, მელიქიშვილის
გამზირი # 5

S.p.s. (ID/405463546)

მშენებლობის კალენდარული
გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი
I თვე II თვე IIITve IVTve VTve VITve VIITve VIIITve IXTve XTve XITve XIITve

10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30

1 weli

დღე

I მშენებლობის მეორე რიგი

ძირითადი სამუშაოების პერიოდი

არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა შენობა -ნაგებობის ლოკალური საერთო
სარგებლობის საინჟინრო -ტექნიკური ქსელების მოწყობა;

90

4et.

5et.

შენობა-ნაგებობის ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო -ტექნიკური
ქსელების მოწყობა; ტექნოლოგიური მოწყობილობების მონტაჟი;

6et.

Senba-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები;
მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები.

180

150

შეასრულა ა. მაისაშვილი

მელიქიშვილი ინნ