ქალაქი თბილისი, არზაყან (დიმიტრი) ემუხვარის ქუჩა №12 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კორექტირებული პროექტის

მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა რიგითობა	სამუშაოთა ჩამონათვალი	1 თვე	2 თვე	3 თვე	4 თვე	5 თვე	6 თვე	7 თვე	8 თვე
II რიგი: მშენებლობის განხორციელების ძირითადი სამუშაოები: 6 ეტაპად	1. შენობა-ნაგებობის ნულოვანი ნიშნულიდან ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა ნიშნულებზე; +12.90; +16.20; +19.50; 22.80			6 თვე					
	2. შენობა-ნაგებობის სახურავისა და გადახურვის მოწყობა +26.10 ნიშნულზე;							2 თვე	
	3. არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა;							2 თვე	
	4. შენობა-ნაგებობის ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო-ტექნიკური ქსელების მოწყობა და ტექნოლოგიური მოწყობილობების მონტაჟი;							2 თვე	
	5. შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები;							2 თვე	
	6. მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები;							2 თვე	
შენობა-ნაგებობის მშენებლობის ხანგრძლივობა გაწერილია 8 თვის პერიოდში									

შეადგინა თ. მურვანიძე