ქ. თბილისში კოსტავას ქ. 23
მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)

N	ობიექტის და სამუშაოთა დასახელება	თვე	I თვე	II თვე
		დღე	25	25
1	სახურავის მოწყობა სახურავზე დამხმარე ნაგებობის მოწყობა	25		
2	სამუშაოების დასრულება	25		

სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	ქ. თბილისში კოსტავას ქ. 23-ში სს. "რუსეს"-ის არსებული შენობის რეკონსტრუქცია				
ხელმძღვანელი	ზ. ცინცაძე						
პრ. მთ. არქ.	მ. ზვიადაძე		ჭრილი-ფასადი საპროექტო მ. 1:200				
პრ. მთ. ინჟ.	თ. მშვენიერაძე						
			სტადია	ფურც.	ფურც-ბი	დაკვ. N	შ. პ. ს. სტუდია
			მ. პ.				პ ო რ ა მ ი დ ა