მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	დასახელება	სამუშაოს ხანგრძ. დღე	თვეები																				
	2	3	I			II			III			IV			V			VI			VII		
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	10	1																				
			10																				
2	არსებული შენობა-ნაგებობის დემონტაჟი	10		1																			
				10																			
3	მიწის სამუშაოები, შენობის საძირკვლბის მოწყობა	30			1																		
					30																		
4	რკ. ბეტონის საყრდენი კედლის და რკ. ბეტონის სვეტების მოწყობა	40						1															
								40															
5	კედლების აშენება, ფარდულის და შენობის სახურავის მოწყობა	30										1											
												30											
6	კომპრესორის, სატრანსფორმატოროს და ფასის აბრის მონტაჟი	20													1								
															20								
7	შიდა კომუნიკაციების მონტაჟი	20															1						
																	20						
8	შიდა და გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები, ვიტრაჟების მოწყობა	20																	1				
																			20				
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	20																			1		
																					20		
10	სხვადასხვა სამუშაოები	10																					1
																							10
	სულ :	210 დღე																					

დირექტორი	ა. ჩხუბიანიშვილი		ქ. თბილისი შეშელიძის ქ №17 ავტოგაზგასამართი საკომპრესორო სადგური "ერისტალგაზი"		
შეასრულა	მ. თეთრუაშვილი				
შეამოწმა	მ. ჟორჟოლიანი				
შპს G C Group		დაკვ. №9 2012	მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი	ფ	ფ-ბი
				მ-1	

თბილისი. ვაჟა-ფშაველას გამზირი №16 სართ. 14 ოთახი №1413 593 608008 gcgroup2010@gmail.com 16.VIII.2013