სამუშაოეთა ჩამონათვალი

საპროექტო ობიექტი მდებარეობს ქ. თბილისი,რუსთაველის გამზირი №38
1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია სამშენებლო ნორმების და წესების მიხედვით.
2. ტერიტორიის სამშენებლოდ მოსამზადებელი სამუშაოები
3. სარეკლამო აბრის მონტაჟი
4. ტერიტორიის დასუფთავება

აღნიშნული სამუშაოების მომზადება და შესრულება საჭიროებს 2 თვესა და 10 დღის ვადას.

მშენებლობის დღიური გრაფიკი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																																	
2	რეკლამის განთავსება																																	
3	ტერიტორიის დასუფთავება																																	
4																																		
5																																		
6																																		
7																																		
8																																		
9																																		

პროექტი მოამზადა :

ეკატერინე სიყმაშვილი
ტელ: 593 17 03 14