სამშენებლო სამუშაოების წარმოების კალენდარული გრაფიკი
ხანგრძლივობა 12 თვე

სამუშაოების დასახელება	1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე			6 თვე			7 თვე			8 თვე			9 თვე			10 თვე			11 თვე			12 თვე		
	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	28	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31
სამშენებლო მოედნის მომზადება	●			3 თვე					●																											
არსებული ფარდულის რეკონსტრუქცია										●			3 თვე					●																		
მზიდი კონსტრუქციების აგება კედლების შევსება										●					5 თვე									●												
საფასადე სამუშაოები, დანადგარების მონტაჟი																								●			3 თვე						●			
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																		●	1 თვე	●