ვადიანი გრაფიკი 2024-2025 წ.

N N/N	სამუშაოთა დასახელება		სამუშაო დღეები 1 2 3 4 5 6 7 8 9
	ნაკადი „A"		
1.	იატაკის მოწყობა	90	
2.	ჭერის მოჯირკვეთება	70	
3	ხელტ. და ჭერის შელებვა	60	
4.	სან.ტექ. სამუშაოები	45	
5.	ელ.ტექ. სამუშაოები	45	
6	სხვადასხვა სამუშაოები	60	
	ნაკადი „ბ"		
1.	იატაკის მოწყობა	90	
2.	ხელტეხის და ჭერის შელ.	60	
3	ელტექნიკური სამუშაოები	60	
4	სხვადასხვა სამუშაოები	45	
5.	ეზოს კეთილმოწყობა	60	

დიზაინსტუდია „ზურაბ წერეთელი"

სასწავლო შენობის პროექტი ქ.[illegible] №43

არქიტექტურული ნაწილი

სტუდენტი გრაფიკი

1 : 200