GSPublisherVersion 0.2.100.58

ქ.თბილისი,სოფელი დიღომი,
ბერტა ფონ zutneris ქუჩა #98
საკადასტრო კოდი:
#01.72.14.069.019
#01.72.14.069.036

S.p.s. "malgio"

თანაავტორი:
მაკა შელეკიძე

ინფორმაცია დამკვეთის შესახებ

დამკვეთი:

6 თარიღი 6 აღწერა 6
5 თარიღი 5 აღწერა 5
4 თარიღი 4 აღწერა 4
3 თარიღი 3 აღწერა 3
2 თარიღი 2 აღწერა 2
1 თარიღი 1 აღწერა 1
შენიშვნა: თარიღი აღწერა

ფურცელი # ფურცლები #

- - - - - -

თანამდებობა:

დირექტორი:
გიორგი ხუციშვილი
მთ.არქიტექტორი:
გიორგი ხუციშვილი

მისამართი:

სათაური:

A3

Integrated Design Company

LLC "IDC Integrated Design Company"

შპს "აიდისი ინტეგრირებული დიზაინის კომპანია "

400342170

400342170

XVII თვე

XVIII თვე

II თვე

III თვე

IV თვე

X თვე

XI თვე

I თვე

IX თვე

VIII თვე

V თვე

VI თვე

VII თვე

XII თვე

XIII თვე

XIV თვე

XV თვე

XVI თვე

მშენ. ხანგრძ.

თვეების მიხედვით

თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით

XVI

V თვე

XXTve

XXI თვე

XXII თვე

XXIII თვე

XXIVTve

ეტაპები

#

1

2

5

6

7

მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუსაოები

მშენებლობის განხორციელების პროცესის რიგები და ეტაპები

2

2

2

1

შიდა იატაკის მოპირკეთება

შიდა ინტერიერში კედლების შელესვა მოპირკეთება

გარე და შიდა კიბეების მოპირკეთება

3

1

4

2

2

კალენდარული გრაფიკი

ქ.თბილისში, სოფელ დიღომში, ბერტა ფონ zutneris ქუჩა #98-ში

ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლის შენობის მშენებლობის

კალენდარული გრაფიკი

შენობა-ნაგებობის ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო-ტექნიკური ქსელების მოწყობა

შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუსაოები

ტერიტორიიდან სამშენებლო ნარჩენების დასუფთავება და გატანა

კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი