# მშენებლობის კალენდარული გეგმა T=1 წელი (12 თვე)

| № | სამუშაოს დასახელება | დღე | I თვე | | | II თვე | | | III თვე | | | IV თვე | | | V თვე | | | VI თვე | | | VII თვე | | | VIII თვე | | | IX თვე | | | X თვე | | | XI თვე | | | XII თვე | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 |
| 1 | მოსამზადებელი სამუშაოები, ტერიტორიის დაჯვალვა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | მიწის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | საძირკვლების მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ერთსართულიანი შენობის კარკასის მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | სახურავის მმოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | შიდა და გარე კედლების მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | კარ-ფანჯრების მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | შიდა და გარე გაყვანილობების მონტაჟი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | მოსაპირკეთებელი სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | სამშენებლო სამუშაოების დასრულება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ხარაჩოების მოხსნა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ტერიტორიიდან სამშენებლო ნარჩენებისა და ნაგვის გატანა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | სამშენებლო და მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| ფორმატი | A3 |
| პროექტის №: | |

შენიშვნა:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| გ.ჯვინერიაშვილი | გ.ჯვინერიაშვილი | ვ.ცომაია | | ვ.ცომაია | | დ.ვეფხვაძე |
| დირექტორი | მთ.კონსტრუქტორი | პბ | | ტექნიკოსი | | მხედველი |

| | | |
|---|---|---|
| რევიზია: | თარიღი: | განმარტება |

CAD DWG FILE: MSHENEBLOBIS ORGANIZEBIS KALENDARULI GRAFIKI.DWG

| | |
|---|---|
| რევიზია: A | თარიღი: |

დამკვეთი:

შ.პ.ს. "დიდუბე სიტი"

ობიექტის სახელწოდება:

სასაწყობე შენობა

ობიექტის მისამართი:

სტანისლავსკის ქუჩა №5

ფურცლის სახელი:

მშენ. ორგანიზ. კალენდარული გრაფიკი

მასშტაბი: _ _ _ _ _

ფურცლის ნომერი:

| | |
|---|---|
| ფურცელი: | ფურცლები: |

ხელმოწერა

ხელმოწერა