სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა

ქ.თბილისში, გელოვნის გამზ.#1-ში შპს "ემკვადრატი პარკი 3" მე-3 ფაზა. მე-7

ქ.თბილისში, გელოვნის გამზ.#1-ში შპს "ემკვადრატი პარკი 3" მე-3 ფაზა. მე-7 სამუშაოთა წარმოების გეგმა გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოებზე. მშენებლობის ვადა 7 თვე									
#	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოთა ხანგრძლივობა (თვე)	2024						
			თვეები						
			VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	კორპუსი -IX სამშენებლო გრაფიკი	**7**							
2	**II. ძირითადი სამუშაობი**	**3**							
3	სახურავის მოწყობა	1							
5	ინჟინერია	3							
9	**IV. გარე ტერიტორიის სამუშაოები**	**4**							
10	გარე საინჟინრო კომუნიკაციების მოწყობა	4							
11	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და გამწვანება	4							

პროექტის მენეჯერი: თორნიკე სუდაძე

