კალენდარული გეგმა T=9 თვე

შპს "ავია კომპანია თუშეთი"-ს საცხოვრებელი სახლის რეკონსტრუქციის (მიშენება-დაშენებით) კორექტირების პროექტი მისამართზე: ქ. თბილისი, აეროპორტის დასახლება, დავითაშვილის ქ. №7

№	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	ტერიტორიის დაკვალვა	--																		
2	გრუნტის სამუშაოები*	40																		
3	ფუძის მოწყობა	30																		
4	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	20																		
5	გადახურვის მოწყობა																			
6	ორ სართ-მდე შენობის კარკასის მოწყობა																			
7	გარე და შიდა კედლების მოწყობა ბლოკებისაგან																			
8	შელესვა და შეღებვა																			
9	მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრების მოწყობა																			
10	სახურავის მოწყობა ცინკუმისაგან																			
11	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

* ვინაიდან ხდება საპროექტო სვეტების მოწყობა ადგილი აქვს გრუნტის სამუშაოებს

№	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	ტერიტორიის დაკვალვა																			
2	გრუნტის სამუშაოები																			
3	ფუძის მოწყობა																			
4	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	10																		
5	გადახურვის მოწყობა																			
6	ორ სართ-მდე შენობის კარკასის მოწყობა	83																		
7	გარე და შიდა კედლების მოწყობა ბლოკებისაგან																			
8	შელესვა და შეღებვა																			
9	მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრების მოწყობა																			
10	სახურავის მოწყობა ცინკუმისაგან																			
11	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

№	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	ტერიტორიის დაკვალვა																			
2	გრუნტის სამუშაოები																			
3	ფუძის მოწყობა																			
4	ნულოვანი ციკლის დამთავრება																			
5	გადახურვის მოწყობა																			
6	ხუთ სართ-მდე შენობის კარკასის მოწყობა																			
7	გარე და შიდა კედლების მოწყობა ბლოკებისაგან	48																		
8	შელესვა და შეღებვა	40																		
9	მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრების მოწყობა	20																		
10	სახურავის მოწყობა ცინკუმისაგან	25																		
11	სხვადასხვა სამუშაოები	274																		

დაამუშავა: ლ. მამისაშვილი