ქ. თბილისი, საინგილოს ქ. N41ა, საკ. კოდი: 01.17.02.059.277, საოფისე შენობის მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი

შესასრულებელი სამუშაოები		I წელი												II წელი												III წელი												IV წელი					
თვე		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
I რიგი – მშენებლობის განხორციელების მოსამზადებელი სამუშაოები																																											
1	სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება, ნაგვისა და ნანგრევების მოცილება, ტერიტორიასთან მისადგომის/მისასვლელის მოწყობა																																										
2	სამშენებლო მოედნის მოწყობა გრუნტის ზედაპირის ცვლილების (მიწის სამუშაოების) გათვალისწინებით, შენობა-ნაგებობის გრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი ღერძების დაფიქსირება.																																										
II რიგი – მშენებლობის განხორციელების ძირითადი სამუშაოები																																										
3	შენობა-ნაგებობის ფუძისა და საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები; და ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენობა-ნაგებობის ნულოვან ნიშნულამდე;																																										
4	შენობა-ნაგებობის ნულოვანი ნიშნულიდან 9.60 ნიშნულამდე (სართულების ჯერადად) ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის (არამზიდი კონსტრუქციების გამოკლებით) მოწყობა;																																										
5	შენობა-ნაგებობების სახურავის/გადახურვის და ასევე, არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა;																																										
6	შენობა-ნაგებობების ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო-ტექნიკური ქსელების მოწყობა;																																										
7	შენობა-ნაგებობების გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები;																																										
8	ტექნოლოგიური მოწყობილობების მონტაჟი;																																										
9	მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები.																																										
10	სამშენებლო ნარჩენების გატანა																																										

შენიშვნა: გეგმა გრაფიკი მომზადებულია საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის N255 დადგენილების მე-20 მუხლის მე-6 პუნქტის დანაწესების შესაბამისად

1. კალენდარულ თვეში 30 სამუშაო დღეა, 2_თვეში 60 დღე.
3. კალენდარული გრაფიკის პუნქტებში გათვალისწინებული სამუშაოები არ ნიშნავს მათ დღეებში გაჭიანურებას, მონიშნულია მათი შესრულების პერიოდები შეყოვნებების გათვალისწინებით.
4. სამუშაოები აუცილებელია განხორციელდეს შრომის, ელექტრო, ხანძარ-უსაფრთხოებისა და ბუნების დაცვითი ღონისძიებების გათვალისწინებით.
5. მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 42 თვის პერიოდით, 2 რიგი, 8 ეტაპი.

ა. გერსამია
დირექტორი

შპს "ლდ ესთეითს
ს.N: 405390107
Cell: +995591400813

შეადგინა
დ. ფირცხალაიშვილი