შ.პ.ს. “ სურგულა სტუდიო “

პოლიკლინიკა

ქ. თბილისი, ლალიძის ქუჩა № 8

/ნაპ3 № 01.15.04.005.001

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

/ პალენდარული გეგმა დარჩენილ სამუშაოებზე /

საპროექტო ობიექტის დარჩენილის მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება **СниП 1.04.03-85** გვ 4**64** პ **7**-ის მიხედვით **T=6** თვე, სადაც პერიოდის ხანგრძლივობა. . გვ 4 პ 17-ის მიხედვით **T=6X1,5=9 თვე**

დირექტორი: / ზ. სურგულაძე/

დაამუშავა: / გ. წასიძე /

ქ. თბილისი -2024 წ-

ᲙᲐᲚᲔᲜᲓᲐᲠᲣᲚᲘ ᲒᲔᲒᲛᲐ - 9.0 ᲗᲕᲔ

N	ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝᲡ ᲓᲐᲡᲐᲮᲔᲚᲔᲑᲐ	ᲓᲦᲔ	1 ᲗᲕᲔ						2 ᲗᲕᲔ						3 ᲗᲕᲔ					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ᲛᲝᲡᲐᲛᲖᲐᲓᲔᲑᲔᲚᲘ ᲞᲔᲠᲘᲝᲓᲘᲡ ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝᲔᲑᲘ																			
1		–																		
	ᲫᲘᲠᲘᲗᲐᲓᲘ ᲞᲔᲠᲘᲝᲓᲘᲡ ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝᲔᲑᲘ																		
1	ᲨᲘᲓᲐ ᲡᲐᲠᲔᲛᲝᲜᲢᲝ ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝᲔᲑᲘᲡ ᲓᲐᲡᲠᲣᲚᲔᲑᲐ	60																		
2	ᲦᲘᲝᲑᲔᲑᲨᲘ ᲐᲚᲣᲛᲘᲜᲘᲡ ᲞᲠᲝᲤᲘᲚᲘᲡ ᲤᲐᲠᲤᲐᲜᲯᲠᲔᲑᲘᲡ ᲓᲐ ᲕᲘᲢᲠᲐᲟᲔᲑᲘᲡ ᲛᲝᲬᲧᲝᲑᲘᲡ ᲡᲐᲛᲣᲨᲝᲔᲑᲘᲡ ᲓᲐᲡᲠᲣᲚᲔᲑᲐ	60																		
3	ᲒᲐᲓᲐᲐᲓᲒᲘᲚᲔᲑᲘᲡ ᲛᲔᲥᲐᲜᲘᲖᲣᲠᲘ ᲡᲐᲨᲕᲐᲚᲔᲑᲔᲑᲘᲡ ᲡᲐᲠᲔᲙᲝᲜᲡᲢᲠᲣᲥᲪᲘᲝ ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝᲔᲑᲘᲡ ᲓᲐᲡᲠᲣᲚᲔᲑᲐ/ ᲒᲐᲨᲕᲔᲑᲐ	30																		
4	ᲨᲘᲓᲐ ᲓᲐ ᲒᲐᲠᲔ ᲡᲐᲘᲜᲭᲘᲜᲠᲝ ᲙᲝᲛᲣᲜᲘᲙᲐᲪᲘᲔᲑᲘᲡ ᲠᲔᲙᲝᲜᲡᲢᲠᲣᲥᲪᲘᲘᲡ ᲡᲐᲛᲝᲜᲢᲐᲟᲝ ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝᲑᲔᲘᲡ ᲓᲐᲡᲠᲣᲚᲔᲑᲐ	60																		
5	ᲤᲐᲡᲐᲓᲔᲑᲘᲡ ᲚᲔᲡᲕᲐ ᲓᲐ ᲨᲔᲦᲔᲑᲕᲘᲡ ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝᲔᲑᲘᲡ ᲓᲐᲡᲠᲣᲚᲔᲑᲐ ᲓᲐᲖᲘᲐᲜᲔᲑᲣᲚᲘ ᲜᲐᲬᲘᲚᲘᲡ ᲐᲦᲓᲒᲔᲜᲐ	30																		
8	ᲢᲔᲠᲘᲢᲝᲠᲘᲘᲡ ᲯᲔᲗᲘᲚᲛᲝᲬᲧᲝᲑᲘᲡ ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝᲔᲑᲘᲡ ᲓᲐᲡᲠᲣᲚᲔᲑᲐ	30																		
	ᲡᲐᲔᲠᲗᲝ ᲞᲔᲠᲘᲝᲓᲘᲡ ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝᲔᲑᲘ																			
1	ᲡᲐᲛᲨᲔᲜᲔᲑᲚᲝ ᲜᲐᲒᲕᲘᲡ ᲒᲐᲢᲐᲜᲐ	-																		
2	ᲡᲮᲕᲐᲓᲐᲡᲮᲕᲐ ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝᲔᲑᲘ	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	–																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	შიდა სარემონტო სამუშაოების დასრულება	60																		
2	ღიობებში ალუმინის პროფილის ჯარფანჯრების და ვიტრაჟების მოწყობის სამუშოების დასრულება	60																		
3	შიდა და გარე საინჟინრო კომუნიკაციების რეკონსტრუქციის სამონტაჟო სამუშაობეის დასრულება	30																		
4	გადაადგილების მექანიკური საშვალებების სარეკონსტრუქციო სამუშაოების დასრულება/ გაშვება	60																		
5	ფასადების ლესვა და შეღებვის სამუშაოების დასრულება დაზიანებული ნაწილის აღდგენა	30																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1		–																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	შიდა სარემონტო სამუშაოების დასრულება	60																		
2	ღიობებში ალუმინის პროფილის ჯარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების მოწყობის სამუშოების დასრულება	60																		
3	შიდა და გარე საინჟინრო კომუნიკაციების სამონტაჟო სამუშაობეის დასრულება	30																		
4	შიდა და გარე საინჟინრო კომუნიკაციების რეკონსტრუქციის სამუშაობეის დასრულება	60																		
5	ფასადების ლესვა და შეღებვის სამუშაოების დასრულება და დაზიანებული ნაწილის აღდგენა	30																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოების დასრულება	30																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

დაამუშავა: / ბ. წასიძე /

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1		–																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ავტოსადგომის სართულის სარემონტო სამუშაოების დასრულება -3.50 ნიშნულზე	60																		
2	მე 3 სართულის +11.50 ნიშნულზე სარემონტო სამუშაოების დასრულება	60																		
3	გადაადგილების მექანიკური საშუალებების სამონტაჟო სამუშაოების დასრულება/ გაშვება	30																		
4	შიდა და გარე საინჟინრო კომუნიკაციების დაერთების სამუშაოების დასრულება	60	—	—	—	—	—	—												
5	ლესვა და შეღებვის სამუშაოების დასრულება და დაზიანებული ნაწილის აღდგენა	30							—	—	—	—	—	—						
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოების დასრულება	30													—	—	—	—	—	—
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

დაამუშავა: / ბ წაპაიძე /