კალენდარული გეგმა T-9 თვე

№	სამუშაოების დასახელება	დღე	თვე								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	სამშენებლო სამუშაოები										
1	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	120									
2	სპორტული მოედნის მოწყობა	60									
3	სამუშაოების დასრულება	90									
	საერთო სამუშაოები										
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-									
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-									

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი შემელიძის ქუჩაზე

დამკვეთი:

შპს "ტიბინი დეველოპმენტი"
ს/ნ 400229070

საქართველო, თბილისი, გლდანის რ/ნი აკაკი ვასაძის ქ. N7

შემსრულებელი:

შპს "ტიბინი დეველოპმენტი"
ს/ნ 400229070

საქართველო, თბილისი, გლდანის რ/ნი აკაკი ვასაძის ქ. N7

ექსპლიკაცია:

პირ. აღნიშვნები:

კონსტრუქციული ელემენტი | რიგითი | შენობა-ნაგებობა

გაპობებია და კონდიციონერების განთავსების ადგილი

წესალმგმარეთი მილი | საფეხ. / პანდუსი | კონსტრუქციული კვანძები



მისამართი:
ქ. თბილისი, გლდანი-ნაძალადევის რ/ნი,
შემელიძის ქ. N124

გლობალი №3

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
არქიტექტორი	ე.პაპიძე	

ნახაზი:

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

მასშტაბი	ფორმატი	ფურცელი	თარიღი
1:200	A- 3	22	2024