მშენებლობის ორგანიზების ქალენდარული გრაფიკი

6 თვე

ობიექტის და სამუშაოს დასახელება	თვე / დღე	1			2			3			4			5			6		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
მოსამზადებელი სამუშაოები	30																		
ტერიტორიის ჯეთილმოწყობა	30																		
გარე სამუშაოები	20																		
შიდა სამუშაოები	40																		
სამუშაოს დასრულება	30																		
ტერიტორიის დასუფთავება	30																		

New City Development
URBAN SOLUTIONS

მითითებანი

1 დაცული იქნას უსაფრთხოების ღონისძიებები
2 აკრძალულ იქნას უქსტე ვირების მოხვედრა სამშენებლო მოედანზე
3 მშენებლობაზე განხორციელდეს ხარისხის კონტროლი

ორი მრავალბინიანი საცხორვებელი სახლი

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	
დირექტორი	ქ. ზერეკიძე		ქ. თბილისი, ვაშლიჯვრის დასახლება, II-ა ზონა, კორპუსი N3ბ-ს მიმდებარედ.
არქიტექტორი	ლ. ძაგნიძე		
არქიტექტორი	ლ. ხვიბლიანი		
არქიტექტორი	მ.ინიაშვილი		

მასშტაბი		ფორმატი
თარიღი	2024	A - 3
გვერდი	ნაწილი	ნაწილის N