სამშენებლო სამუშაოების წარმოების კალენდარული გრაფიკი
ხანგრძლივობა 12 თვე

სამუშაოების დასახელება	1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე			6 თვე			7 თვე			8 თვე			9 თვე			10 თვე			11 თვე			12 თვე		
	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	28	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31
სამშენებლო მოედნის მომზადება	●			3 თვე						●																										
ფარდულის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები										●			5 თვე											●												
საფასადე სამუშაოები, დანადგარების მონტაჟი																									●			3 თვე			●					
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																															●			1 თვე		●