სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი წერეთლის 27

2018 წელი

2019 წელ

	სამუშაოს დასახელება	ოქტომბერი			ნოემბერი			დეკემბერი			იანვარი			თებერვალი			მარტი			აპრილი			მაისი			ივნისი			ივ
		1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-28	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-
1	კომერციული ფართის მიშენება 2 სართული																												
2	სახურავის მოწყობა																												
3	კარკასის შევსება 20 სმ-იანი ბლოკით																												
4	შიდა ტიხრების მოწყობა 20სმ; 10სმ ბლოკით																												
5	ელექტრო კაბელების მონტაჟი																												
6	შიდა ლესვითი სამუშაოები გაჯით																												
7	მეტალო-პლასტმასის კარ-ფანჯრებში მინების ჩასმა																												
8	ფასადების ლესვითი სამუშაოები და ალუკაბონდის მონტაჟი																												
9	შიდა რკინის კარების მონტაჟი																												
10	იატაკების მოჭიმვა ცემენტის ხსნარით																												
11	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																												
12	წყლის, დენის, გაზის, შეყვანა შენობაში																												
13	კანალიზაციის სისტემის მონტაჟი																												
14	ლითონის მოაჯირების მონტაჟი																												
15	ლიფტის მონტაჟ																												
16	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																												