GSPublisherVersion 0.0.100.100

A.71

შეასრულა

პირობითი ნიშნები:

თანამდებობა

მისამართი

გვარი

არქიტექტორი

პროექტი

სტადია ფორმატი ფურცლები

თარაღი

საპროექტო ლოგო

ხელმოწერა

ნაკვეთის საზღვარი

დირექტორი გ. ბენდელიანი

შენობა ნაგებობის ფუნქცია:

მრავალბინიანი საცხოვრებელი

სახლი

BIJI ARCHITECTURE

BIJI ARCHITECTURE

არქიტექტორი

გ. ბენდელიანი

599 75-28-88

ქ. თბილისი
მ.შავიშვილის 1ა

TEL: 595 55-35-74

ჭრილის ხაზი

არქიტექტურული ნიშნული

ფაილის სახელი

დამკვეთი: შპს "სოლი"

საპროექტო ორგანიზაცია

თბილისი 2020წ.
ფორმატი A-3
დაკვეთა #

15/06/2024w.

A-3

ექსპლიკაცია

დ.კომახიძე

მისამართი:

ქ. თბილისი, დასახლება დიდი დიღომი,
II და III მიკრო/რაიონი შორის, ყოფილი
ტელევიზორების ქარხნის მიმდებარედ.
საკ. კოდი: (01.10.06.001.258)

5 1015 202531 5 1015 202530 5 1015 202531 5 10 15 202530 5 1015 202531 5 1015 202530 5 1015 202531 5 1015 202530 5 10 15 202531 5 1015 202530 5 1015 202531 5 1015 202530

1
თვე

2
თვე

3
თვე

4
თვე

5
თვე

6
თვე

7
თვე

8
თვე

9
თვე

10
თვე

11
თვე

12

თვე სამუშაოთა

ჩამონათვალი

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოებზე

11

საძირკვლის მოწყობა

ფანჯრის და კარის ღიობების
მონტაჟი

შიდა კედლების და ტიხრების
მოწყობა

ფასადის დეკორატიული

სამუშაოები(შელესვა,შეღებვა,
ბუნებრივი ქვით მოპირკეთება,
დეტალების დამუშავება)
სამშენებლო ნაგვის გატანა

13
თვე

14
თვე

15
თვე

16
თვე

17
თვე

18
თვე

5 1015 202531 5 1015 202530 5 1015 202531 5 1015 202530 5 1015 202531 5 1015 202530

გარე კედლების ბლოკით
შევსება

-3.50 ნიშნულზე მდებარე
სართულის კონსტუქციის მოწყობა

შიდა მოსაპირკეთებელი
სამუშაოები

12

მოსამზადებელი სამუშაოები.

(ტერიტორიის დაკვალვა, დროებითი
ღობის მოწყობა, ხეების მოჭრა-
გადარგვა, დროებითი ნაგებობების
განთავსება)
მიწის სამუშაოები
საძირკვლის ქვაბულის ამოღება

მოაჯირების მოწყობა

უცხო პირთა შესვლა

აკრძალულია

ჰიდროსაიზოლაციო
სამუშაოები

14

საინჟინრო სამუშაოები

15

20

ტერიტორიის გამწვანება და
მოწესრიგება

19
თვე

5 1015 202530

მშენებლობის კალენდარული
გრაფიკი დარჩენილ
სამუშაოებზე

±0.00, +0.60 და +1.00 ნიშნულზე
მდებარე სართულის კონსტუქციის
მოწყობა
+5.50 ნიშნულზე მდებარე
სართულის კონსტუქციის მოწყობა

+8.55 ნიშნულზე მდებარე
სართულის კონსტუქციის მოწყობა

+11.60 ნიშნულზე მდებარე
სართულის კონსტუქციის მოწყობა

+14.65 ნიშნულზე მდებარე
სართულის კონსტუქციის მოწყობა

+17.70 ნიშნულზე მდებარე
სართულის კონსტუქციის მოწყობა

16

17

18

19

+20.75 ნიშნულზე მდებარე
სართულის კონსტუქციის მოწყობა

+23.80 ნიშნულზე მდებარე
სართულის კონსტუქციის მოწყობა

20
თვე

5 1015 202530

21
თვე

5 1015 202530

22
თვე

5 1015 202530

23
თვე

5 1015 202530

24
თვე

5 1015 202530

25
თვე

5 1015 202530

21

22

23

24

26
თვე

5 1015 202530

27
თვე

5 1015 202530

28
თვე

5 1015 202530

29
თვე

5 1015 202530

30
თვე

5 1015 2025 30

+26.85 ნიშნულზე მდებარე
სართულის კონსტუქციის მოწყობა

+29.90 ნიშნულზე მდებარე
სართულის კონსტუქციის მოწყობა

+32.95 ნიშნულზე მდებარე
სართულის კონსტუქციის მოწყობა

+36.00 ნიშნულზე მდებარე
სართულის კონსტუქციის მოწყობა

+39.55 ნიშნულზე მდებარე
სართულის კონსტუქციის მოწყობა

25

26

27

31
თვე

5 1015 202530

32
თვე

5 1015 202530

33
თვე

5 1015 202530

34
თვე

5 1015 202530

35
თვე

5 1015 202530

36
თვე

5 1015 2025

შენიშვნა:

1. მშენებლობის დაწყება აითვლება მშენებლობის ნებართვიდან.

2. კალენდარულ თვეში 25 სამუშაო დღე, 2-თვეში 50 დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების

დღედაა ჩათვლილი.

3. კალენდარული გრაფიკის პუნქტებში გათვალისწინებული სამუშაოები არ ნიშნავს მათ დღეებში

გაჭიანურებას, მონიშნულია მათი შესრულების პერიოდები შეყოვნენებისა და კლიმატური პირობების გათვალიწინებით.

4. სამუშაოები აუცილებელია განცორციელდეს შრომის, ელექტრო, ხარძარ-უსაფრთხოებისა და

ბუნების დაცვითი ღონისძიებების გათვალისწინებით.

5. მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება 23 თვით.

შესრულებული სამუშაო

შესასრულებული- დარჩენილი სამუშაო