ტერიტორიის მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

მშენობლობის დღიური გრაფიკი ·

სამუშაოს დასახელება	1 - Tve	2 - Tve	3 - Tve	4 - Tve	5 - Tve	6 - Tve	7 - Tve	8 - Tve	9 - Tve	10 - Tve	11 - Tve	12 - Tve	1 - Tve	2 - Tve	3 - Tve	4 - Tve	5 - Tve	6 - Tve	7 - Tve	8 - Tve	9 - Tve	10 - Tve	11 - Tve	12 - Tve	1 - Tve	2 - Tve	3 - Tve	4 - Tve	5 - Tve	6 - Tve	7 - Tve
	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	10 15 20 25 30	10 15 20 25 30	10 15 20 25 30	10 15 20 25 30	10 15 20 25 30	10 15 20 25 30	10 15 20 25 30	10 15 20 25 30	10 15 20 25 30	10 15 20 25 30	10 15 20 25 30	10 15 20 25 30	10 15 20 25 30	10 15 20 25 30	10 15 20 25 30	10 15 20 25 30	10 15 20 25 30	10 15 20 25 30	10 15 20 25 30	10 15 20 25 30	10 15 20 25 30	10 15 20 25 30
მუნიციპის რაონა-ბეტონის კარკასის ლენა																															
გარე და შიდა კედლების ბლოკით შეწყობა																															
სახურავის მოწყობა																															
შიდა მოსაპირკეთებელის სამუშაოების წარმოება																															
გარე მოსაპირკეთებელის სამუშაოების წარმოება																															
გარე ქსელების მოწყობა																															
შიდა დატვლა																															
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																															

განმარტებითი ბარათი.

1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია შემოკლებულ ვარიანტში.
2. სარეკონსტრუქციოსარემონტო სამუშაოების ვადა განისაზღვრა მომქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების -**СНиР** -1.04.03 -85 (ეკ. 479 & ჭის მიხედვით - 1 თვე.
3. სამუშაოთა მწარმოებელმა, დაცილე ზე დაკვეთამან შეთანხმებით, უნდა შეარჩიოს ღონისძიება აღებული საშენ მასალების განთავსებისთვის.
4.სამშენებლო სარემონტო და მოსაპირკეთებელ სამუშაოებს წარმოებისთვის მოეწყოს სპეციალური და გადასაადგილებელი სარაჩოები, სამშენებლომოედანი უნდა იყოს უზრუნველყოფილი ელ. ენერგიის და წყლის ღონისძიება ქსელით.
5. სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისის გამოყენებული უნდა იქნას შემდეგი ტექნიკური საშუალებები: საკვლევე ბლოკის და სხვადასხვა მასალის ასატანად გამოყენებული იქნას ხელის სამშენებლო საწყობი.
6. მშენებლობის პერიოდში მოიშუშება შრომის უსაფრთხოება და სანიტარულიგიენური ნორმები და წესები დაცული უნდა იყოს **СНиР P-III-1-80** (უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში შესაბამისად.

სამუშაოების წარმოების ვადა 1 თვე

მასშტაბი: Scale	1 : 100
Format: ფორმატი	A-3
Design for	დამკვეთი
შპს "ქაიტაკ დეველოპმენტი"	
ა/ნ01027008250	
Design by	მეშრეულებელი
Project Name	პროექტის სახელწოდება
ქ. თბილისი მინდელის ქ. N3	
ს/კ 01.14.01.007.327	
მშენებლობის წარმოების ორგანიზაცია	
მშენებლობის წარმოების გრაფიკი	
arqiteqturuli nawili	
Architecture	
Drawing	ნახაზი
mSeneblobis organizebis kalendaruli grafiki	
Drawn by	მეშრეულა
დირექტორი Director	
მთ. არქიტექტ Chief Architect	ნ. სულხანიშვილი
Date: თარიღი:	04.10.2022