# მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი

| | დარჩენილი სამუშაოების ჩამონათვალი | I-თვე | | | II-თვე | | | III-თვე | | | IV-თვე | | | V-თვე | | | VI-თვე | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 |
| 1. | დარჩენილი კედლების ლესვა, ღებვა | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | დარჩენილი კედლების მოპირკეთება | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ტერიტორიის კეთილმოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ტერიტორიის გაწმენდა სამშენებლო ნაგვისგან | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | მისამართი: | ქალაქი თბილისი, ჯუმბერ ლეჩავას ქუჩა, №47 ს/კ 01.17.07.009.021 | | | |
| | | | პროექტის სახელწოდება: | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი | | | |
| არქიტექტორი | | თ. გველესიანი | ნახაზის სახელწოდება: | მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი | | | |
| დამკვეთი | | შპს "მეძანი" | ფურცელი | რაოდენობა | მასშტაბი | თარიღი 2024 წ | |