ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№№	სამუშაოს დასახელება	გან-ბა	რ-ბა	1 თვე				2 თვე				3 თვე				4 თვე				5 თვე				6 თვე				7 თვე				8 თვე			
				1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა
1	მოსამზადებელი სამუშაობები	დღე	14																																
2	მიწის სამუშაოები	დღე	10																																
3	საძირკვლების მოწყობა	დღე	18																																
4	სარდაფის დონეზე მონოლი-თური კედლების მოწყობა გადახურვით	დღე	20																																
5	სარდაფის დონეზე კედლე-ბის ჰიდროიზოლაცია	დღე	7																																
6	I სართულის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	დღე	25																																
7	II სართულის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	დღე	25																																
8	სახურავის მოწყობა	დღე	8																																
9	გარე კედლების მოწყობა	დღე	15																																
10	შიდა ტიხრების მოწყობა	დღე	10																																
11	შიდა კედლების ლესვა	დღე	25																																
12	იატაკების ძვირფასა-ცემენ-ტით მოჭიმვა	დღე	21																																
13	კარ-ფანჯრების მოწყობა	დღე	9																																
14	ფასადების მოპირკეთება	დღე	15																																
15	იატაკების მოწყობა	დღე	16																																

ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№№	სამუშაოს დასახელება	გან--ბა	რ-ბა	1 თვე				2 თვე				3 თვე				4 თვე				5 თვე				6 თვე				7 თვე				8 თვე			
				1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა
16	შიდა მოსაპირკეთებელი და სამღებრო სამუშაოები	დღე	49																														
17	შიდა სანტექნიკური სამუშაოები	დღე	8																														
18	შიდა ელ.ტექნიკური სამუშაოები	დღე	10																														
19	გარე საინჟრო კომუნიკაციების მოწყობა	დღე	7																														
20	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	დღე	14																														
21	საამშენებლო ნაგვის გატანა	დღე	12																														