სასტუმროს მე-17 სართულზე ღია ტერასის მოწყობა

სამუშაოთა წარმოების კალენდალური გრაფიკი

#	სამუშაოს დასახელება	ხნგრ. (დღე)	1 თვე	2 თვე	3 თვე	4 თვე	5 თვე	6 თვე
			5 5 5 5 5 5	5 5 5 5 5 5	5 5 5 5 5 5	5 5 5 5 5 5	5 5 5 5 5 5	5 5 5 5 5 5
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	15	◆———					
2	არსებული ფასადის პანელების დემონტაჟი	30	◆———	———				
3	არსებული ვიტრაჟული ფანჯრების დემონტაჟი	30	◆———	———				
5	ფანჯრების და პანელების დასაწყობება	45		◆———	———			
6	ფასადის რელსების მოწყობა	60				◆———	———	
7	მოაჯირების მოწყობა	60				◆———	———	
8	კედლების მოწყობა	60				◆———	———	
9	ფასადის მოწყობა	60				◆———	———	
10	შიდა მოსახვითი სამუშაოები	60					◆———	———
11	საინჟინრო ქსელები - დაქსელვა	60					◆———	———
12	საინჟინრო ქსელები - ფურნიტურა	60					◆———	———
14	დემობილიზაცია	60					◆———	———

მშენებლობის პირიოდის ათვლა იწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან; მშენებელი ვალდებულია მითითებულ ვადაში დაასრულოს სამუშაოები წინააღმდეგ შემთხვევაში საჭირო გახდება მშენებლობის ნებართვის გაგრძელება

შეადგინა

მ. ფორჩხიძე