დემონტაჟის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი

	სამუშაოთა ჩამონათვალი	II-თვე			IV -თვე			V -თვე		
		20	40	60	20	40	60	10	20	30
	სადემონტაჟო შენობები(ნანგრევები) 01(); 02(); 03(); 04(1)									
1	ტერიტორიის მომზადება									
2	შენობა(ნანგრევი) №1() დემონტაჟი									
3	შენობა(ნანგრევი) №2() დემონტაჟი									
4	შენობა(ნანგრევი) №3();04(1) დემონტაჟი									
5	სამშე ებლო მასალის დასაწყობება									
6	ტერიტორიის გასუფთავება ნაგვის გატანა									

MT-Studio საქართველო, ქ. თბილისი, გ.შარტავას ქ. N14ა, ს/კ 400046197 mt.studio@bk.ru			მისამართი: s/k [illegible]				
			პროექტის სახელწოდება:				
დირექტორი		რ. ხვედელიძე	დემონ[illegible]				
არქიტექტორი		შ.ტალახაძე	ნახაზის სახელწოდება:				
კონსტრუქტორი							
დამკვეთი		შპს. "ახალი ვარსკვლავი 2015"	A-3	ფურცელი	რაოდენობა	მასშტაბი	თარიღი 2024წ.