ბ/ კალენდარული გეგმა 9.0 თვე

№ ეტ.	მშენებლობის განხორციელების პროცესის რიგები და ეტაპები	დღე	თვეები																	
			1		2		3		4		5		6		7		8		9	
			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	მეორე რიგი																			
	მშენებლობის განხორციელების პირითადი დარჩენილი სამუშაოები																			
VIII	შენობის სახურავის და გადახურვის მოწყობა	120																		
	არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა																			
IX	შენობა-ნაგებობის ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო-ტექნიკური ქსელების მოწყობა	60																		
	ტექნოლოგიური მოწყობილობის მონტაჟი																			
X	შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	90																		
XI	მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები	30																		

შენიშვნები:
1. მშენებლობის განსაზღვრული ვადის ათვლა განხორციელდება მშენებლობის ნებართვის აღების შემდგ.
2. ნებართვის მფლობელი ვალდებულია შეატყობინოს საჯარო ზედამხედველობის ორგანოს მშენებლობის ეტაპის დასრულების შესახებ 10 დღით ადრე.

დაამუშავა: / ბ. ბოგოლაშვილი /