სამუშაოთა ჩამონათვალი	I–IIIთვე			III-VI თვე			VI-IX თვე			IX-XII თვე		
	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
მოსამზადებელი სამუშაოები												
0.00 ნიშნულამდე შენობის დაშლა												
ფუნდანენტის გამაბრება და მილკვადრატის მონტაჟი												
ალუმინის ვიტრაჟების მონტაჟი, შელესვითი სამუშაოები, ტერიტორიის დასუფთავება												

დამ. რ. ზანთარაია

მის. ქ. თბილისი ალ. ყაზბეგის გამ№18
ს/კ№01.10.15.020.011.01.516

არქ. ს. ყორიაული