
მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	დღე
1.	ტერიტორიის დაკვალვა და მისი შემოღობვა	10
2.	საძირკვლის ქვეშ გრუნტის სამუშაოები	50
3.	ფუძის მოწყობა	55
4.	ნულოვანი ციკლის დასრულება	25
5.	შენობის რკ/ბეტონის კარკასის მოწყობა	220
6.	გადახურვის მოწყობა	40
7.	გარე კედლების შევსება	135
8.	შიგა კედლების და ტიხრების მოწყობა	130
9.	ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	160
10.	გარე კედლების შელებვა	55
11.	სამშენებლო ნაგვის გატანა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა	35
	სხვადასხვა სამუშაოები	



„ბ ა ნ ი ს ი“

ქ. თბილისი ორთაჭალის ქუჩა №18
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

დაკვეთა	სტადია	ფურც№	რაოდ	ინვენტ.№
	პრ.	ა-		

დირექტორი		ვ. კვირიკაშვილი
არქიტექტორი		ვ. კვირიკაშვილი
შესრულა		ვ. კვირიკაშვილი
დამკვეთი		ბ. კოგანი

გლდანის II მ/რ-ი, კ№24.ბ№108
ტ. (8)77 47 44 04