სამუშაოთა კალენდარული გეგმა /გრაფიკი/

სამუშაოების ჩამონათვალი

მონოლითური რკინა-ბეტონის
კარკასის მოწყობა 0.00 ნ-ის ზევით

სამუშაო დღეები (თვეებისა და კვირის მიხედვით)

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

XVIII-თვე

გარე კედლებისა და ტიხრების მოწყობა

F ფასადებისა და კიბის უჯრედების მოწყობა

შიდა საინჟინრო ქსელების მოწყობა

ტერიტორიის კეთილმოწყობა

ობიექტის ჩაბარება

XIX-თვე XX-თვე XXI-თვე XXII-თვე XXIII-თვე XXIV-თვე XXV-თვე XXVI-თვე XXVII-თვე XXVIII-თვე XXIX-თვე XXX-თვე

1 2 3 4

XXXI-თვე