10 20 31

7 Tve

10 20 30

1 Tve

10 20 30

სამუშაოთა ჩამონათვალი

2 Tve

შეადგინა რ. ებრალიძე

1020 3110 20 30

3 Tve 4 Tve

10 20 31 10 20 30

5 Tve 6 Tve

მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი

150 დღე

მზიდი კონსტრუქციების აგება

კედლების შევსება. შიდა სამუშაოები

365 დღე

მიწის სამუშაოები
საძირკვლის მოწყყობა

ფასადის მოპირკეთება

ტერიტორიის კეთილმოწყობა

20

10 Tve

30 30

12 Tve

31 10 20 31 20 10

9 Tve

10 20 10 31 20 30

13 Tve

10 20 10 10

14 Tve

20

8 Tve

30

11 Tve 16 Tve

30

18 Tve

31 10 20 31 20 10

15 Tve

10 20 10 31 20 30

19 Tve

20 10 10

20 Tve

30 20

17 Tve

31 დღე

30

22 Tve

10 20 31 10 20 31 10 20 30

23 Tve

10

24 Tve

20

21 Tve

365 დღე

183 დღე

არსებული შენობის
დემონტაჟი

30 დღე