სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა

ქ.თბილისში, გელოვნის გამზ.#1-ში შპს "ემკვადრატი პარკი 3" მე-3 ფაზა. მე-9

ქ.თბილისში, გელოვნის გამზ.#1-ში შპს "ემკვადრატი პარკი 3" მე-3 ფაზა. მე-9 სამუშაოთა წარმოების გეგმა გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოებზე. მშენებლობის ვადა 7 თვე									
#	**სამუშაოს დასახელება**	**სამუშაოთა ხანგრძლივობა (თვე)**	**2024**						
			თვეები						
			VI	**VII**	**VIII**	**IX**	**X**	**XI**	**XII**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	კორპუსი -IX სამშენებლო გრაფიკი	**7**							
2	**II. ძირითადი სამუშაობი**	**3**							
3	სახურავის მოწყობა	1							
4	ინჟინერია	3							
5	**IV. გარე ტერიტორიის სამუშაოები**	**4**							
6	გარე საინჟინრო კომუნიკაციების მოწყობა	4							
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და გამწვანება	4							

პროექტის მენეჯერი: თორნიკე სუდაძე

