კალენდარული გეგმა -6.0 თვე- /დარჩენილი სამუშაოები/

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გარე კედლის მოწყობის დამთავრება	50																		
2	შიდა ტიხრების მოწყობა	40																		
3	კარ-ფანჯრის დაყენების დამთავრება	40																		
4	გარე შელესვა ცემენტის ხსნარით	25																		
5	შიდა შელესვა გაჯით	25																		
6	გარე შელებვა	35																		
7	გარე კედლების მოპირკეთება	35																		
8	კიბის უჯრედის მოპირკეთება	20																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		