მ შ ე ნ ე ბ ლ ო ბ ი ს დ ღ ი უ რ ი გ რ ა ფ ი კ ი

(დარჩენილ სამუშაოებზე)

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI
არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა																					
აივნის მოაჯირების მოწყობა																				30	
გარე სამღებვრო სამუშაოები																					30
სამშენებლო ნაგვის გატანა																					30
კეთილმოწყობის სამუშაოები																					30

გარე ლესვითი სამუშაოები	----------	90 დღე
კარ-ფანჯრის ჩასმის დასრულება	----------	150 დღე
არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	----------	60 დღე
აივნის მოაჯირების მოწყობა	----------	30 დღე
გარე სამღებვრო სამუშაოები	----------	30 დღე
სამშენებლო ნაგვის გატანა	----------	30 დღე
კეთილმოწყობის სამუშაოები	----------	30 დღე

,, არქიტექტორები "			მშენებლობის დღიური გრაფიკი	
დირექტორი		ნ. ფარცხალაძე		ფურც.#
პრ. ავტორი		ნ. ფარცხალაძე		ფურცლ.
შეასრულა		ნ. გელოვანი		
				მ. 1:100