სამშენებლო სამუშაოების წარმოების კალენდარული გრაფიკი
ხანგრძლივობა 12 თვე

სამუშაოების დასახელება	1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე			6 თვე			7 თვე			8 თვე			9 თვე			10 თვე			11 თვე			12 თვე		
	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	28	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31
სამშენებლო მოედნის მომზადება	●			3 თვე						●																										
მზიდი კონსტრუქციების აგება კედლების შევსება										●			5 თვე											●												
საფასადე სამუშაოები, დანადგარების მონტაჟი																									●			3 თვე			●					
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																															●			1 თვე		●

დირექტორი	რ. ებრალიძე		ქ. თბილისი, შეშელიძის ქ. № 17-ში (ს/კ:01.11.17.001.013) მდებარე ავტომბასსამართი სადგურის რეკონსტრუქციის პროექტი	შ.პ.ს "ზიჯი ჯგუფი"		2013 წ
შეადგინა	ა. ლომსაძე			ფურცელი	ფურც-ბი	
			მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი			
			მშენებლობის წარმოების გრაფიკი			