გურამიშვილის № 78=ში დარჩენილი სამშენებლო სამუშაოების წარმოების

დარჩენილი სამუშაოების
კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოს შესრულებისთვის საჭირო თვეების რაოდენობა											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	გადახურვა												
2	სამშენებლო სამუშაოები												
3	ელექტ. სამონტაჟო სამუშაოები												
4	კანალიზაცია,წყალგაყვანილობა,ვანტილაცია												
5	შიგა მოპირკეთება												
6	გარე მოპირკეთება												
7	ლიფტები												
8	მიღება–ჩაბარება												