მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობის მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი

მშენებლობის ხანგრძლივობა II წელი VI თვე

	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენ. ხანგრ. ხანგრძლივობა თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის კერძოდების მიხედვით																							
			მშენებლობის I წელი												მშენებლობის II წელი											
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	წასალის მონტაჟის დასრულება	14																								
2	შიდა ტიხრების მოწყობა	9																								
3	კომუნიკაციების მოწყობა	5																								
4	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების დასრულება	7																								
5	შენობის და მისი მიმდებარედ დასუფთავების სამუშაოების წარმოება	12																								

1. მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 24 თვის პერიოდში
2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დღე დასვენების დღედაა ჩათვლილი

კალენდარული გრაფიკი შეადგინა გ ამბროლაძე.

ფორმატი -3

დაკვეთა №

ექსპლიკაცია:

პირობითი ნიშნები

შენიშვნები:

დამკვეთი შპს "ვაკე ჰილლ" ს/კ 205278386

მისამართი ჭავჭავაძის გამზირი №39

ელ-ფოსტა

შეთანხმებულია დამკვეთთან

ხელმოწერა

პროექტის სახელწოდება

მრავალფუნქციური შენობა

ელ-ფოს ელ-ფოსტა KobaDzlierishvili@gmail.com

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
პროექტის ავტორი	ბ. ძლიერიშვილი		
თანაავტორი			
დაამუშავა	გ. ამბროლაძე		

მასშტაბი

თარიღი 22.11.19

კალენდარული გრაფიკი

სტადია	ფურცლები	ფურცელი
პროექტი		ა-03