სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოების წარმოების კალენდარული გრაფიკი "მოპ-1"

მშენებლობის გრაფიკი თვეების მიხედვით

	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე		II თვე		III თვე		IV თვე		V თვე	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
	I რიგის სამუშაოები										
1	ვექტორი №1 მოსაშზადებელი სამუშაოები, რომლებიც დაკავშირებულია სამშენებლო მოედნის მოწესრიგებასთან.										
2	ვექტორი №2 შენობა-ნაგებობის ნაწილის ვერტიკალზე დაკვალვა და ძირითადი ღერძების დადგინება.										
	II რიგის სამუშაოები										
3	ვექტორი №3 მიწის სამუშაოები										
4	ვექტორი №4 ძირითადი სალერწყე კარკასის მოწყობა, ბეტონის დასხმა										
5	ვექტორი №5 მოსაპირკეთებელი სამუშაოების დასრულება, ტერიტორიის კეთილმოწყობა, სამშენებლო ნარჩენების გატანა.										

Revaz Sulava

Digitally signed by Revaz Sulava
DN: cn=Revaz Sulava, serialNumber=PNOGE-01024080499, givenName=Revaz, sn=Sulava, o=Citizen, c=GE
Date: 2024.08.10 14:11:43 +04'00'

დირექტორი		რ. სულავა	ქ.თბილისი, დედოფლის ჰარპის ტერიტორია ს/ე 01.18.03.003.021	ცვლილება	ფურცელი	ფურცლები
არქიტექტორი		რ. სულავა				
შესრულა		რ. სულავა				
PROJECT GROUP	შპს "პროექტ გრუპი"		კალენდარული გრაფიკი			
			დრენაჟის მოწყობა	თბილისი 2024 წ.		