ქ. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის I ჩიხი N2. ს.კ . 01.13.03.038.002, დიღომში, ლოკომოტივის სარაგბო კომპლექსის რეკონსტრუქციაზე კორექტირებული პროექტის მიხედვით შედგენილი სამუშოთა განხორციელების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა დასრულებაზე გეგმიური ხანგძლივობა განსაზღვრულია 6 თვე ანუ 180 სამუშაო დღე

№№	მშენებლობის განხორციელების ეტაპები	სამუშაო დრეებში	თვეები და სამუშაო დღეები																	
			1			2			3			4			5			6		
			10	20	30	40	50	30	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
1.	დაცვის ჯიხური	30		30																
2.	საზოგადოებრივი ტუალეტი	60					60													
3.	სასადილოს რეაბილიტაცია და მიშენება	150									150									
4.	სასტუმროს შესასვლელის, საევაკუაციო კიბის და სავენტილაციო დანადაგრის მოწყობა	140										140								
5.	სამშენებლო ნაგვისა და ნარჩენების გატანა, ტერიტორისს კეთილმოწყობა -(გზები; ავტო-სადგომები; სკვერები; ღობის შეკეთბა-შეღებვა)	60															60			

მითითებები: 1. კალენდარული გრაფიკის მიხედვით თვეში 30 სამუშაო დღეა, დარჩენილი სამუშოების დასრულება უნდა მოხდეს 6 თვის ანუ 180 სამუშაო დღის პერიოდში. გრაფიკში კალენდარული თვე შეიცვალოს სამუშოთა დაწყების თვის აღნიშვნით თანახმად გაცემული ნებართვისა.

2. კალენდარულ გრაფიკში გათვალისწინებული სამუშაოები არ ნიშნავს მათ დღეებში გაჭიანურებას. მონიშნულია მათი შესრულების პერიოდები შეყოვნებების გათვალისწინებით. სამუშაოებში ერთვებიან სხვადასხვა ბრიგადები და ნაკადური მეთოდებით აწარმოებენ სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოებს.

ი.მ ,,ვერიკო მახვილაძე მშენებლობის ეკონომიკა და ორგანიზაცია'' ს.კ. 01020001934		**ქ. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის I ჩიხი N2. ს.კ . 01.13.03.038.002 ლოკომოტივის სარაგბო კომპლექსი**		
დირექტორი	ვ. მახვილაძე		კალენდარული გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოთა დასრულებაზე კორ. პროექტის მიხედვით	ფურც. -1
შეადგინეს	ნ.მურჯიკნელი			ფურცლები- 1
	რ. მახვილაძე			თბილისი 2024