კალენდარული გეგმა 12.0 თვე

№ ეტ		დღე	თვეები																							
			1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	მშენებლობის პირველი რიგი																									
	მშენებლობის განხორციელების მოსამზადებელი სამუშაოები																									
I		30	—	—																						
	მშენებლობის მეორე რიგი მშენებლობის განხორციელების ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																									
II	ავტოსამრეცხაოს შენობა-ნაგებობის სახურავისა და გადახურვის მოწყობა	315			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები, საპროექტო ღობის მშენებლობა	240									—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	სამშენებლო ნაგავის გატანა	300					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

შენიშვნები: მშენებლობის განსაზღვრული ვადის ათვლა განხორციელდება მშენებლობის ნებართვის აღების შემდგ.

დაამუშავა: /მ. ხაჩატურიანი /