კალენდარული გეგმა T 4 თვე

N	სამუშაოების დასახელება	დღე	თვე																					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	სამშენებლო სამუშაოები																									
1	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	90																								
2	სამშენებლო ნაგვის გატანა	30																								

შემსრულებელი: დავით პაპიძე