იერი

2008

მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობის პროექტი ქალაქ თბილისში მექანიზაციის ქუჩა №1-ში, ს/კ 01.12.12.002.001

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

/ კალენდარული გეგმა /

საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა არ განისაზღვრება **СниП 1.04.03-85** თანახმად და პირობითად მიღებულია **3.0 თვე** დარჩენილი სამუშაოების მოცულობიდან გამომდინარე.

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /

ქ. თბილისი 2024წ

კალენდარული გეგმა T=3.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	დარჩენილი სამუშაოები																			
1	ფასადის მოპირკეთების სამუშაოების დამთავრება	60																		
2	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		