ბ/ კალენდარული გეგმა 2 თვე

№	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 წელი												2 წელი					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
			15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15
	პირველი რიგი																			
	მშენებლობის მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
I	სამშენებლო მოედნის მოწყობა																			
II	შენობა-ნაგებობის ბრუნტზე დაგებულმა და პერიმეტრი დერეფნის დაშტამპვა																			
	მეორე რიგი																			
	მშენებლობის პერიმეტრი პერიოდის სამუშაოები																			
III	შენობა-ნაგებობის მიწის სამუშაოები																			
	შენობა-ნაგებობის საძირკვლის შუაბის მოწყობა																			
	შენობა-ნაგებობის საძირკვლის მოწყობა																			
IV	პერიმეტრი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენობის ნულოვან ნიშნულამდე																			
V	შენობის ნულოვანი ნიშნულიდან პერიმეტრი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა:																			
	0.00—8.00 მდე;																			
	8.00—10.25 მდე.																			
VI	შენობის სახურავის და გადახურვის მოწყობა																			
	შენობის არაგზიდი კონსტრუქციების მოწყობა																			
VII	შენობის დროებრივი საერთო საშენებლოების საინჟინრო-ტექნიკური ქსელების მოწყობა																			
	ტექნოლოგიური მოწყობილობის მონტაჟი																			
VIII	შენობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																			
IX	მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები																			
	სველი წერტილის მოწყობა																			

შენიშვნები:
1. მშენებლობის განსაზღვრული ვადის ათვლა განიორციელდება მშენებლობის ნებართვის აღების შემდეგ.
2. ნებართვის მფლობელი ვალდებულია შეატყობინოს საჯარო ზედამხედველობის ორგანოს მშენებლობის ეტაპის დასრულების შესახებ 10 დღით ადრე.

დაამუშავა: / გ. გოგოლაური /