№	ეტაპების დასახელება	კალენდარული თვეები											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	რკინაბეტონის კარკასი												
2	შემავსებელი კედლები												
3	კარ-ფანჯარა												
4	შიდა სამუშაოები												