შ.პ.ს. "ბიემჯი გრუპ"
L.T.D "BMG GROUP"
ს/კ 406128239
შარტავას ქუჩა№14
598 66 70 70
557 98 08 99
groupbmg@yahoo.com

| № | სამუშაოების ჩამონათვალი | I თვე | | | II თვე | | | III თვე | | | IV თვე | | | V თვე | | | VI თვე | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | წყალმომარაგება და კანალიზაცია | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | კოსმეტიკური სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | სამშენებლო ნაგვის გატანა | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ტერიტორიის კეთილმოწყობა და მოსუფთავება | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| ნახაზის დასახელება | გალენდარული გრაფიკი |

| | | |
|---|---|---|
| ტექნიკური დირექტორი | | ზაზა ბასილაძე |
| არქიტექტორი | | ზაზა ბასილაძე |
| დაინტერესებული პირი | | ანჯი მარომი იოანიდი კოუშანი ლტ ლორით მარომ მომორტარომ, სარა კაკლან კაჟა შანი |
| მასშტაბი | 1:100 | ფურცელი A-3 |
| თარიღი | 2022 | |