საოფისე შენობა, დარიალის ქ. დასაწყისში,
2. დანართი
კალენდარული გეგმა – T=8 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	თვე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	**ძირითადი პერიოდის სამუშაოები**																			
	სამუშაოების პირველი რიგი																			
ა	- სახურავის მოწყობა; - თაბაშირმუყაოს ტიხრების მოწყობა; - შიდა კარების ჩაყენება; - იატაკების მოწყობა	7.0																		
	სამუშაოების მეორე რიგი																			
ბ	- საინჟინრო კომუნიკაციების მოწყობა; - საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება; - დროებითი ხარაჩოების დაშლა, გატანა; - ტერიტორიის კეთილმოწყობა	7.0																		
2	**საერთო სამუშაოები**																			
ა	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
ბ	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	თვე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	**ძირითადი პერიოდის სამუშაოები**																			
	სამუშაოების პირველი რიგი																			
ა	- სახურავის მოწყობა; - თაბაშირმუყაოს ტიხრების მოწყობა; - შიდა კარების ჩაყენება; - იატაკების მოწყობა	7.0																		
	სამუშაოების მეორე რიგი																			
ბ	- საინჟინრო კომუნიკაციების მოწყობა; - საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება; - დროებითი ხარაჩოების დაშლა, გატანა; - ტერიტორიის კეთილმოწყობა	7.0																		
2	**საერთო სამუშაოები**																			
ა	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
ბ	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	თვე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	**ძირითადი პერიოდის სამუშაოები**																			
	სამუშაოების პირველი რიგი																			
ა	- სახურავის მოწყობა; - თაბაშირმუყაოს ტიხრების მოწყობა; - შიდა კარების ჩაყენება; - იატაკების მოწყობა	7.0																		
	სამუშაოების მეორე რიგი																			
ბ	- საინჟინრო კომუნიკაციების მოწყობა; - საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება; - დროებითი ხარაჩოების დაშლა, გატანა; - ტერიტორიის კეთილმოწყობა	7.0																		
2	**საერთო სამუშაოები**																			
ა	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
ბ	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

დაამუშავა: / გ. რუსაძე /