განმარტება

წარმოგიდგენთ შეთანხმებული კალენდარული გრაფიკით გატვალისწინებულ 4 ეტაპის დასრულების დამადასტურებელი ოქმების წარდგენის დოკუმენტს მუნიციპალური ინსპეკციიდან. რაც შეეხება მე-5 ეტაპის დასრულების დამადასტურებელ ოქმს, მისი წარდგენის ვალდებულება გვაქვს მე-6 ეტაპის დასრულებამდე(2025 წლის იანვარი), რასაც შესაბამის ვადაში წარვადგენთ მუნიციპალურ ინსპექციაში.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

მუნიციპალური ინსპექცია

წერილის ნომერი: **17-01243041636**
თარიღი: **30/10/2024**

ადრესატი: შპს საინჟინრო კომპანია პმკ
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 405196764
მისამართი: საქართველო, თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ი. მოსაშვილის ქ., N 1, ბ. 80

თქვენი 30.10.2024წ. N10/0124304104- განცხადების პასუხად გაცნობებთ, რომ ,,მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესისა და პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის N31 მაისის N255 დადგენილების შესაბამისად მუნიციპალურ ინსპექციაში წარმოდგენილია ქ. თბილისში, ვარკეთილის IIIმ/რ, კორპუსი N304-ის მიმდებარედ (საკადასტრო კოდი:01.19.39.026.030) მიმდინარე მშენებლობის სსიპ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის 02.02.2023წ. N6310772 ბრძანებით განსაზღვრული I-III ეტაპების და 29.03.2024წ. N6957874 ბრძანებით განსაზღვრული IV ეტაპის დასრულების შესახებ შედგენილი საეტაპო ოქმები.

ზაზა კვიციანი

მუნიციპალური ინსპექცია-პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე (მუნიციპალური ინსპექციის უფროსის მოადგილე)

გამოყენებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა/ ელექტრონული შტამპი