"ვამტკიცებ"

შპს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტის რექტორი გამუკა თავხელიძე

კალენდარული გეგმა-გრაფიკი

შპს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სასწავლო-ადმინისტრაციული კორპუსის (თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივნის მე-13 კილომეტრი) სპეციალური სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობაზე.

შეადგინა: მშენებელ-ინჟინერმა /უშანგი მესხი/

№	სამუშაოს დასახელება	2013 წელი						2014 წელი						
		III კვარტალი			IV კვარტალი			I კვარტალი			II კვარტალი			
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
1	სასწავლო-ადმინისტრაციული კორპუსის ფასადის კედლების დამუშავებ-დაგრუნტვა და შეღებვა													80 კაც/დღე
2	ეზოს ნიშნულის გასწორება ქუჩის ნიშნულთან (მიწის აღება, გატანა).													160 კაც/დღე
3	სავალი ბილიკების და ეზოს განათების მოწყობა													100 კაც/დღე
4	ეზოს ღობის დამუშავება-შეღებვა													100 კაც/დღე
5	ეზოში დამხმარე ნაგებობების დემონტაჟი, ნანგრევების გატანა-დასუფთავება.													100 კაც/დღე

6	ეზოს კეთილმოწყობა, დასუფთავება, გამწვანებისთვის სპეციალური მიწის შემოტანა, განფენა, ნარგავების დარგვა.													100 კაც/დღე

რექტორი მამუკა თავხელიძე

