შ.პ.ს. "ბეგა ტრანსი" მრავალფუნქციური შენობა ნაგებობა

№	სამუშაოების დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე						4 თვე						5 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	ხის ღობის მოწყობა																															
2	მოსამზადებელი სამუშაოები																															
3	ლითონის ფერმების მოწყობა																															
4	კედლების მოწყობა																															
5	საპროექტო აივნის მოწყობა																															
6	აივანზე და კიბეზე ლითონის მოაჯირის მოწყობა																															
7	კარ-ფანჯრების მოწყობაა																															
8	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																															
9	სამშენებლოს ნაგვის გატანა																															
10	სხვადასხვა სამუშაოები																															

შეასრულა ა.ტყეშელაშვილი