I ეტაპი - მშენებლობის კალენდალური გრაფიკი (თვეები)

№	ობიექტის და სამუშაოთა დასახელება	თვე	1	2	3	4	5	6	7
		დღე	25	25	25	25	25	25	25
1	ხიმინჯების მოწყობა	100	4						
			100,0						
2	რკ. ბეტონის ფილის მოწყობა (როსტვერკი)	25					1		
							25,0		
3	სარდაფის სართულის რკ.ბეტონის მზიდი კონსტრუქციის და გადახურვის მოწყობა 0,00 ნიშნულზე	50						2	
								50,0	

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

შენიშვნა: აღნიშნულ პროექტში დრო გათვალისწინებულია I ეტაპის სამუშაოებისათვის (ნულოვანი ციკლისათვის). II ეტაპის სამუშაოები განხილულია პროექტის მეორე ნაწილში.

მითითებანი:

1. დაცულ იქნას უსაფრთხოების ღონისძიებები;
2. აკრძალულ იქნას უცხო პირების მოხვედრა სამშენებლო მოედანზე;
3. გამოყენებულ იქნას არსებული ინფრასტრუქტურა;
4. მშენებლობაზე განხორციელდეს ხარისხის კონტროლი;

დირექტორი	თ. ვეფხველიძე		მრავალფუნქციური შენობა ქ. თბილისში ი.ჭავჭავაძის გამზ. I ჩიხი №25ბ /კორექტირება/		
არ. ავტორი	შ.ლომიძე				
არქიტექტორი	კ.ხაინდრავა		მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი		
კონსტრუქტორი	ლ.აბაშიძე		I ეტაპი - მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი		
დაამუშავა	თ.ზარძუა		სტადია	ფურცელი	ფურცლები	დაკვ. N
			პ.პ.	პრ-1	1	01-11

სეითონი

II ეტაპი - მშენებლობის კალენდალური გრაფიკი (თვეები)

№	ობიექტის და სამუშაოთა დასახალება	თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	0,00÷12,60 ნიშნულზე რკ.ბეტონის მზიდი კონსტრუქციის მოწყობა	150	6																	
			150																	
2	15,75÷31,50 ნიშნულზე რკ.ბეტონის მზიდი კონსტრუქციის მოწყობა	150							6											
									150											
3	სამუშაოების დასრულება	150													6					
															150					

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

შენიშვნა: II ეტაპის სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება I ეტაპის ნულოვანი ციკლის სამუშაოების დასრულების შემდგომ, იხ. პროექტის I ნაწილი.

სეიზონი	დირექტორი	მ. ვეფხვლიძე		გრავალფუნქციური შენობა ქ. თბილისში ი.ჭავჭავაძის გამზ. I ჩიხი №25ბ /კორექტირება/
	არ. ავტორი	შ.ლორთქიფანიძე		
	არქიტექტორი	ქ.ხაინდრავა		მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
	კონსტრუქტორი	ლ.აბაშიძე		II ეტაპი - მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი
	დაამუშავა	მ.ზარქუა		სტადია / ფურცელი / ფურცლები / დაკვ. N
				პ.პ. / 3მ-1 / 1 / 01-11