№	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	მშენებლობის პირველი რიგი																			
1	ფასადისა და კედლების მოპირკეთება	290																		
2	კერამო გრანიტის ფილების მოწყობა	145																		
3	აივნისა და კიბის მოაჯირების მოწყობა	85																		
4	ალუმინის კარფანჯრების ჩასმა	125																		
5	იატაკებზე მოჭიმვის მოწყობა	85																		
6	თაბაშირ მუყაოს სამუშაოები	85																		
7	შიდა და გარე ელექტროგაყვანილობა	85																		
8	გაჯით ლესვა	115																		
9	პარკინგში ვენტილაციის და იატაკის მოწყ	85																		
10	საქვაბეებისა და კონდიციონერების მონტ.	145																		
11	ალუმინის მილკვადრატების მონტაჟი	145																		
12	სახურავის ჰიდროიზოლაცია და დრენაჟი	60																		
13	ღებვითი სამუშაოები	149																		
14	სახანძრო სისტემის მონტაჟი	274																		
15	კომერციულის კიბის და ლიფტის მონტაჟი	129																		
16	კარების ჩაყენება ბინებში	133																		
17	სახანძრო და მდფ ის კარების ჩაყენება	80																		
18	მინის მოაჯირის დაყენება	44																		
19	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	56																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები																			

№	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	მშენებლობის პირველი რიგი																			
1	ფასადისა და კედლების მოპირკეთება	290																		
2	კერამო გრანიტის ფილების მოწყობა	145																		
3	აივნისა და კიბის მოაჯირების მოწყობა	85																		
4	ალუმინის კარფანჯრების ჩასმა	125																		
5	იატაკებზე მოჭიმვის მოწყობა	85																		
6	თაბაშირ მუყაოს სამუშაოები	85																		
7	შიდა და გარე ელექტროგაყვანილობა	85																		
8	გაჯით ლესვა	115																		
9	პარკინგში ვენტილაციის და იატაკის მოწყ	85																		
10	საქვაბეებისა და კონდიციონერების მონტ.	145																		
11	ალუმინის მილკვადრატების მონტაჟი	145																		
12	სახურავის ჰიდროიზოლაცია და დრენაჟი	60																		
13	ღებვითი სამუშაოები	149																		
14	სახანძრო სისტემის მონტაჟი	274																		
15	კომერციულის კიბის და ლიფტის მონტაჟი	129																		
16	კარების ჩაყენება ბინებში	133																		
17	სახანძრო და მდფ ის კარების ჩაყენება	80																		
18	მინის მოაჯირის დაყენება	44																		
19	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	56																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები																			

№	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	მშენებლობის პირველი რიგი																			
1	ფასადისა და კედლების მოპირკეთება	290																		
2	კერამო გრანიტის ფილების მოწყობა	145																		
3	აივნისა და კიბის მოაჯირების მოწყობა	85																		
4	ალუმინის კარფანჯრების ჩასმა	125																		
5	იატაკებზე მოჭიმვის მოწყობა	85																		
6	თაბაშირ მუყაოს სამუშაოები	85																		
7	შიდა და გარე ელექტროგაყვანილობა	85																		
8	გაჯით ლესვა	115																		
9	პარკინგში ვენტილაციის და იატაკის მოწყ	85																		
10	საქვაბეებისა და კონდიციონერების მონტ.	145																		
11	ალუმინის მილკვადრატების მონტაჟი	145																		
12	სახურავის ჰიდროიზოლაცია და დრენაჟი	60																		
13	ღებვითი სამუშაოები	149																		
14	სახანძრო სისტემის მონტაჟი	274																		
15	კომერციულის კიბის და ლიფტის მონტაჟი	129																		
16	კარების ჩაყენება ბინებში	133																		
17	სახანძრო და მდფ ის კარების ჩაყენება	80																		
18	მინის მოაჯირის დაყენება	44																		
19	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	56																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები																			

№	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	მშენებლობის პირველი რიგი																			
1	ფასადისა და კედლების მოპირკეთება	290																		
2	კერამო გრანიტის ფილების მოწყობა	145																		
3	აივნისა და კიბის მოაჯირების მოწყობა	85																		
4	ალუმინის კარფანჯრების ჩასმა	125																		
5	იატაკებზე მოჭიმვის მოწყობა	85																		
6	თაბაშირ მუყაოს სამუშაოები	85																		
7	შიდა და გარე ელექტროგაყვანილობა	85																		
8	გაჯით ლესვა	115																		
9	პარკინგში ვენტილაციის და იატაკის მოწყ	85																		
10	საქვაბეებისა და კონდიციონერების მონტ.	145																		
11	ალუმინის მილკვადრატების მონტაჟი	145																		
12	სახურავის ჰიდროიზოლაცია და დრენაჟი	60																		
13	ღებვითი სამუშაოები	149																		
14	სახანძრო სისტემის მონტაჟი	274																		
15	კომერციულის კიბის და ლიფტის მონტაჟი	129																		
16	კარების ჩაყენება ბინებში	133																		
17	სახანძრო და მდფ ის კარების ჩაყენება	80																		
18	მინის მოაჯირის დაყენება	44																		
19	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	56																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები																			

№	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	მშენებლობის პირველი რიგი																			
1	ფასადისა და კედლების მოპირკეთება	290																		
2	კერამო გრანიტის ფილების მოწყობა	145																		
3	აივნისა და კიბის მოაჯირების მოწყობა	85																		
4	ალუმინის კარფანჯრების ჩასმა	125																		
5	იატაკებზე მოჭიმვის მოწყობა	85																		
6	თაბაშირ მუყაოს სამუშაოები	85																		
7	შიდა და გარე ელექტროგაყვანილობა	85																		
8	გაჯით ლესვა	115																		
9	პარკინგში ვენტილაციის და იატაკის მოწყ	85																		
10	საქვაბეებისა და კონდიციონერების მონტ.	145																		
11	ალუმინის მილკვადრატების მონტაჟი	145																		
12	სახურავის ჰიდროიზოლაცია და დრენაჟი	60																		
13	ღებვითი სამუშაოები	149																		
14	სახანძრო სისტემის მონტაჟი	274																		
15	კომერციულის კიბის და ლიფტის მონტაჟი	129																		
16	კარების ჩაყენება ბინებში	133																		
17	სახანძრო და მდფ ის კარების ჩაყენება	80																		
18	მინის მოაჯირის დაყენება	44																		
19	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	56																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები																			