| № | მშენებლობის ეტაპები | ხანგრძლივობა | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები | 4 თვე | | | | | | |
| 4 | საინჟინრო ქსელების მოწყობა | 4 თვე | | | | | | |
| 5 | ფასადის მოწყობა-მოპირკეთების სამუშაოები | 4 თვე | | | | | | |
| 6 | სახურავის მოწყობა | 2 თვე | | | | | | |
| 7 | ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 2 თვე | | | | | | |

შემდგენელი: თ. ალავერდაშვილი