1 წელი 2 წელი კალენდარული გეგმა 12.0 თვე მშენებლობის განხორციელების პროცესის რიგები და ეტაპები #ეტ დღე 15115 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1515 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 მშენებლობის მეორე რიგი მშენებლობის განხორციელების ძირითადი პერიოდის სამუშაოები შენობა-ნაგებობის სახურავისა და გადახურვის მოწყობა არამზიდი კონსტრუქციის მოწყობა შენობა-ნაგებობის ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო0--ტექნიკური ქსელების მოწყობა YI შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები YII IXX 6060120 60 Y 60 YIII ტექნოლოგიური მოწყობილობების მონტაჟი 120 შენიშვნები 1. მშენებლობის განსაზღვრული ვადის ათვლა განხორციელდება მშენებლობის ნებართვის აღების შემდგ. 2. ნებართვის მფლობელი ვალდებულია შეატყობინოს საჯარო ზედამხედველობის ორგანოს მშენებლობის ეტაპის დასრულების შესახებ 10 დღით ადრე. დაამუშავა  ბ. გოგოლაური 